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Z a ł ą c zn i k  nr  7  S I WZ                                                                                                           

UMOWA (wzór) 

sporządzona w dniu ……………………………… 2019 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy  

Gminą Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem – Józefa Tobiasza 
 przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – Bożeny Szczygieł 
a  

………………………………………………… 

NIP: ……………………………………… 

REGON: …………………………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego (Nr sprawy IZP.271.21.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą PZP ostała zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem”. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.  TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa Punktu 

selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem”.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

3.1.  sporządzenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, 

3.2.  uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – 

użytkowym 

3.3.  uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, 

3.4.  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych w imieniu Zamawiającego działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

3.5.  wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego 

3.6.  dokonanie wszelkich zgłoszeń oraz pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, odbiorów 

oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu i urządzeń. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

4.1.  Niwelację terenu 

4.2.  Prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej 

4.3.  Budowa nowych odcinków sieci infrastruktury technicznej 

4.4.  Budowa wiaty pod PSZOK 

4.5.  Budowa budynku socjalnego 

4.6.  Wykonanie utwardzonego dojazdu i placu manewrowego 

4.7.  Budowa zjazdu z drogi gminnej 

4.8.  Budowa oświetlenia terenu  

4.9.  Budowa fundamentu pod wagę najazdową wraz z dostawą i montażem wagi 
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4.10.  Budowa obiektów małej architektury  

4.11.  Budowa ogrodzenia terenu 

4.12.  Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem 

4.13.  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 

5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych (planowane 

powierzchnie wg PFU): 

5.1.  Powierzchnia utwardzona: ok. 1778 m2, składająca się z: 

a. Pomieszczenia socjalnego wraz WC – ok. 41 m2 

b. Wiat pod boksy PSZOK - ok. 327 m2 

c. Powierzchni utwardzonego dojazdu i placu manewrowego – ok. 1410 m2 

5.2.  Powierzchnia biologicznie czynna – ok. 1222 m2 składająca się z: 

a. Biokompostownik – ok. 100 m2 

b. Zieleń łęgowa – ok. 1022 m2 

6. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w programie funkcjonalno-

użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Dopuszcza  się  na  etapie  projektowania  wprowadzenie  zmian  w  stosunku  do  zatwierdzonej  koncepcji w 

porozumieniu z zamawiającym (zmiana układu funkcjonalnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów 

PSZOK).  

8. Miejsce realizacji robót budowlanych: część działki nr 419/7 obrębu Bartkowa-Posadowa.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, złożoną 

ofertą, opracowaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiającego/ Inspektora 

Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej określonym, oraz do 

usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w 

okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (zakończenia robót): do 31 marca 2021 roku.    

2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

a. w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przedstawił do akceptacji wstępny projekt 
zagospodarowania terenu wraz propozycją urządzeń oraz materiałów budowlanych.  

b. opracował kompletną dokumentację projektową w terminie nie dłuższym niż 210 dni od daty 
podpisania mowy.  

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (o którym mowa w ust. 1) uznaje się wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzeniem niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i 
sprawdzeń, oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub 
potwierdzenia z właściwego organu nadzoru budowlanego dokonania zawiadomienia o zakończeniu 
budowy/robót i niewniesieniu przez ten organ sprzeciwu w drodze decyzji w przedmiocie przystąpienia do 
użytkowania obiektu (w wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami zakresie).   

4. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru robót, który stanowi 
wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

5. W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu 
zamówienia, termin zakończenia wykonywania umowy może ulec skróceniu na wniosek Wykonawcy. 

6. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy 

pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

7. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
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§ 3 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  realizacji  zamówienia  publicznego,  dokumentacją 

przetargową (w tym PFU) oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń 

i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę 

podaną w  ofercie,  która  jest  ceną  ryczałtową  i  niezmienną  z  zastrzeżeniem  zmian określonych w niniejszej 

umowie  

§ 4 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Nadzór inwestorski sprawował będzie……………………………………….. 
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
3. Prace projektowe zostaną zrealizowane przez Zespół Projektowy składający się z następujących osób: 

a. Główny Projektant (kierownik zespołu) - ……………….……………….………………. – posiadający uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ………..  

b. Projektant 2 (członek zespołu) - ……………….……………….………………. – posiadający uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

c. Projektant 3 (członek zespołu) - ……………….……………….………………. – posiadający uprawnienia do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

d. Projektant 4 (członek zespołu) - ……………….……………….………………. – posiadający uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………………………………………….., oraz 

kierowników robót branżowych: …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  

6. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i 

dokumentacją przetargową i projektową wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia 

dokonania takich zmian jakości i ilości lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne, a Wykonawca 

zobowiązuje się je wykonać. 

7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca 

jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe 

do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

8. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w pkt 7, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) poweźmie 

podejrzenia co do jakości wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za 

konieczny. Jeżeli zastrzeżenie Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne 

jak w przypadku zakrycia robót, o którym mowa w pkt 7 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót 

ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. 

9. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają: 

a. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

b. ze strony Zamawiającego: ………………………………. – ……………………. 

 

§ 5 
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy : 

a. przekazanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w dniu podpisania umowy oraz placu budowy 

w terminie 3 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę zgód właściwych organów administracji 

architektoniczno-budowlanej na rozpoczęcie robót 
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b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy, 

c. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie 

d. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

a. kontrolowania prawidłowości wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych, w szczególności 

ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, jakości, terminowości i użycia właściwych 

materiałów, 

b. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, które jego 

zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których 

obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją przetargową i 

obowiązującymi przepisami i normami, 

b. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu zamówienia,  

c. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zajętych czasowo, w 

związku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkód . W razie niewykonania tego 

zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży 

Wykonawcę kosztami za niewykonanie wymienionych powyżej robót, 

d. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót i zaplecza. W razie niewykonania tego 

zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a 

kosztami obciąży Wykonawcę, 

e. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już 

wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do usunięcia ich 

skutków na własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

f. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w miejscu realizacji robót 

i na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadów, 

w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

g. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie pracowników 

oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, zapewnienie używania 

przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej itp., 

h. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu realizacji robót i na terenie 

przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

i. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby 

realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy do dnia 

odbioru końcowego, 

j. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza przed terminem protokolarnego odbioru 

robót. 

k. przerwanie robót, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne.  

4. Jeżeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie: 

a. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia robót poniesie 

Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według średnich stawek, 

narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 

wydawnictwa SEKOCENBUD , 

b. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia robót poniesie 

Wykonawca, 

c. z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia poniosą 

obie strony w równych częściach. 
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5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa powyżej lub niezabezpieczenia przez 

niego robót grożących awarią, Zamawiający wykona roboty zabezpieczające we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy. 

6. Ponadto Wykonawca:  

a. w terminie 3 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę zgód właściwych organów administracji 

architektoniczno-budowlanej na rozpoczęcie robót (części lub całości) zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu dwa egzemplarze kserokopii  potwierdzonych za zgodność z oryginałem  uprawnień 

budowlanych i zaświadczenia  o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego członków 

zespołu wykonawczego (kierowania budową) oraz  wraz z oświadczeniami o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy/robót.  

b. po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest  zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót 
oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP, 
sporządzić plan BIOZ  

c. zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu 

prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór 

techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe 

podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i 

przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. 

d. w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz 

innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy.  

7. Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie (w zależności od potrzeb): 

a. Załatwienie wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania zamontowanych urządzeń 
poprzez m. in.: sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych dokumentów potrzebnych do 
uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania w/w urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, jak 
również przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu dopuszczenia w/w urządzeń do użytkowania 
przez Urząd Dozoru Technicznego jednego egzemplarza tej dokumentacji (w tym instrukcji 
użytkowania oraz konserwacji w języku polskim). 

b. Udział w odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego,  
c. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń. 
d. Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem wszelkich urządzeń do eksploatacji  przez 

Urząd Dozoru Technicznego ponosi Wykonawca.  
8. Porozumiewanie  się  stron  w  sprawach  związanych  z  wykonywaniem  robót  oraz  dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze  korespondencji  pisemnej  doręczanej  

adresatom  za  pokwitowaniem,  przy  czym  dopuszcza  się porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.   

9. Organizowanie  narad  koordynacyjnych  z  udziałem  przedstawicieli  Wykonawcy,  Zamawiającego i  

inspektorów  nadzoru  oraz  innych  zaproszonych  osób  należy  do  obowiązków  Zamawiającego. Narady 

koordynacyjne będą organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.  

10. Celem  narad  koordynacyjnych  będzie  omawianie  bieżących  spraw  dotyczących  wykonania i zaawansowania 

robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.   

11. Narady  będą  prowadzone  i  protokołowane  przez  Zamawiającego,  a  kopie  protokołu  będą dostarczone 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  …………………………. 

zł brutto (słownie: ……………………………).  

3. Wynagrodzenie określone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, które 

Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko i 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne 
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niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania zmiany ww. 

kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz inne 

koszty niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza 

techniczno-socjalnego. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu  

i  stawek  robocizny  –  jakie  kształtować  się  będą  w  okresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia, z  

zastrzeżeniem pkt 6 i 8.  

6. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:  

6.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót,  

6.2. odstąpienia od umowy.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego  będzie  faktycznie  niewykonany  i  obustronnie  uzgodniony  zakres  robót,  

dokonany  w  oparciu  o  WWER, a dla elementów robót nie ujętych w WWER, w szczególności w przypadku 

odstąpienia od umowy, wartość tych robót zostanie ustalona według średnich stawek, narzutów i innych 

czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w  przypadku,  gdy  w  toku  

realizacji  robót  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych nieobjętych zamówieniem w ramach 

niniejszej umowy (na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). W 

takiej sytuacji Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  te  roboty  przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm,  standardów  i  parametrów  oraz  stawek  kalkulacyjnych  wynagrodzenia.  

9. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołem 

konieczności na podstawie którego Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy robót/kalkulację prac 

projektowych.   

10. Podstawą realizacji robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności, kosztorys 

ofertowy robót/kalkulacja prac projektowych i aneks do niniejszej umowy.  

11. Niezależnie od okoliczności wskazanych wyżej – z uwagi na zawarcie pomiędzy stronami umowy na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy, Strony, w drodze pisemnego aneksu dokonają odpowiednich zmian wysokości 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw 

dokonania zmiany części zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności,  o których mowa w art. 142 ust. 5 

ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:  

11.1. stawki podatku od towarów i usług,  

11.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

11.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto pozostają niezmienne, a od chwili zmiany, 

podatek od towarów i usług w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto.  

13. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 11.1 i 11.3 

odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia - jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia zawierającego 

uzasadnienie oraz szczegółowy opis wpływu zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 11.1 i 11.3 na wynagrodzenie 

Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulacją kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z 

wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób (a w przypadku rozliczeń w stawce 

godzinowej – wysokością stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami bezpośrednio wykonującymi 

zamówienie) i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie 

społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i 
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łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy.  

14. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 

Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Ciężar dowodu, że okoliczności 

wymienione w ust. 11 pkt 11.1 i 11.3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  

15. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - zostanie dokonana, jeżeli Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana będzie 

adekwatna, tj. wynikająca z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota,  o jaką zmienione zostanie 

wynagrodzenie Wykonawcy odnoszące się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany 

części zamówienia, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. W 

przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie do 7 dni od 

otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 

dni od otrzymania wniosku.  

16. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiającego akceptacji wniosku Wykonawcy, o 

którym mowa wyżej, bądź od dnia zakończenia negocjacji zakończonych porozumieniem stron co do zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w 

ust. 11 pkt 11.1 i 11.3 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiający jest uprawniony do odmowy 

uwzględnienia wniosku Wykonawcy,  o którym mowa wyżej – do czasu przedstawienia wymaganego 

uzasadnienia i dokumentów potwierdzających dane wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.  

17. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

 

§ 7 
ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace projektowe i roboty budowlane nastąpi nie więcej niż 3 
fakturami częściowymi:  
1.1. pierwsza faktura za opracowanie dokumentacji projektowej – po uzyskaniu prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę i/lub informacji o braku sprzeciwu właściwego organu (w przypadku realizacji 
części robót na zgłoszenie) 

1.2. kolejne 2 faktury  za zrealizowane roboty budowlane tj. za wykonane i odebrane pełne elementy 
rozliczeniowe określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót, a w przypadku faktury 
końcowej (wystawionej w 2021 roku) protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 2.    

2. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość płatności częściowych w poszczególnych latach nie może przekroczyć: 
następujących kwot 
2.1. Rok 2019 – ……… zł 
2.2. Rok 2020 –……… zł 
2.3. Rok 2021 –……… zł 

3. Zmiana kwot maksymalnych płatności w poszczególnych latach jest możliwa na warunkach określonych w § 16 
niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ………………………………………………………………  w terminie 30 dni , licząc od dnia złożenia danej 
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi  (protokoły odbioru częściowego, a w przypadku faktury końcowej 
-protokołu odbioru końcowego). 

5. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  robót  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  wraz z  

fakturą,  Wykonawca  przedstawi  pisemny  wykaz  podwykonawców  z  ich  udziałem  finansowym i rzeczowym 

oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie  

wszelkich  zobowiązań  wynikających  z  udziału  podwykonawcy  i  dalszego  podwykonawcy  w  realizacji robót 

objętych fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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7. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i 

przedłożeniu jej Zamawiającemu. 

8. Wykonawca  wystawi  fakturę  za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek 

nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca:  Urząd Gminy Gródek nad 

Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.  

9. Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w zamówieniach  

publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz partnerstwie  publiczno-prywatnym  (Dz.U.  

poz.  2191)  istnieje  możliwość  wystawiania i przekazania  Zamawiającemu  faktury  VAT  drogą  elektroniczną  

za  pośrednictwem Platformy  Elektronicznego  Fakturowania  przy pomocy poniższych danych:  

9.1. Rodzaj adresu PEF: NIP  

9.2. Numer adresu PEF: 7343482812 

10. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do  

zapłacenia kar  umownych w szczególności z  tytułu:   

2.1. opóźnienia w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego dla elementu przedmiotu umowy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od 

ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu 

umowy,  

2.2. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 6 pkt 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 pkt 2 

terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania 

przedmiotu umowy,  

2.3. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa 

w § 6 pkt 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie wad, 

2.4. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 pkt 2,  

2.5. braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w podwykonawstwie, 

za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia,  

2.6. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w 

podwykonawstwie, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, 

2.7. nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 13 pkt 2 ppkt 1 i 18                     

– w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,  

2.8. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z  § 13  pkt 2 ppkt 3 

i 13 oraz ppkt 18  – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,  

2.9. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w podwykonawstwie za 

każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,  
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2.10. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 6 pkt 17  – w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 pkt 2 za każdy przypadek uchybienia 

temu obowiązkowi 

2.11. niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy                   

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych  z wykazaniem 

spełniania tego obowiązku – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego 

uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.  

2.12. Nieprzedłożenia Zamawiającemu wykazów pracowników wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub innych 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie § 15 pkt 3 i 4 – w wysokości 200,00 zł za każdy 

dzień zwłoki w przekazaniu w/w dokumentów i informacji.  

3. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na 

rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej  

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową.  

6. Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w 

pkt 2 ppkt 2.1 – 2.3 nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od 

niego niezależnych.  

7. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

7.1. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót lub spowodowanie 

przerwy w wykonaniu robót, z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §6 

pkt 2, za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

7.2. za zwłokę w rozpoczęciu czynności odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

przedmiotu zamówienia określonego w §6 pkt 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym miało nastąpić rozpoczęcie czynności odbiorowych. 

7.3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §6 pkt 2. Kara te nie dotyczą 

przypadków określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i § 11 ppkt 2.3 niniejszej 

umowy. 

8. Zamawiający i Wykonawca mogą naliczyć kary umowne tak za opóźnienia, jak i za odstąpienie od umowy. 

§ 9 
PRZYGOTOWANIE i ODBIÓR ROBÓT 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1.1. Odbiór prac projektowych 

1.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.3. Odbiór robót częściowy 

1.4. odbiór robót  końcowy 

1.5. odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  

2. Odbioru prac projektowych dokonuje Komisja odbioru powołana przez Zamawiającego.  

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru robót częściowy dokonuje uprawniony Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 

4.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 

po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający jak i odbierający dołożą należytej staranności przy 

odbiorze przedmiotu umowy, 

4.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. 

4.3. Oddający jak i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy, 
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4.4. W czynnościach odbioru uczestniczą obowiązkowo kierownicy budowy i robót oraz Inspektorzy Nadzoru 

Inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika, oraz jednostek których udział nakazują odrębne 

przepisy, 

4.5. Przed zgłoszeniem końcowego  odbioru  Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym między innymi:  

a.  projekty powykonawcze z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  

b.  protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu, protokoły przeprowadzonych badań, 

prób i sprawdzeń, itd.  

c.  dokumentację powykonawczą należy sporządzić w dwóch egzemplarzach dla zamawiającego.  

d.  dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację inspektora nadzoru 

dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i aprobaty itd.  

e.  dziennik budowy 

f.  wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania w instytucji 

współfinansującej inwestycję,  

g.  instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń wraz z potwierdzeniem przeszkolenia upoważnionych 

pracowników Zamawiającego z obsługi w/w urządzeń 

h.  kopię wniosku o pozwolenie na użytkowanie i/lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z 

załącznikami wraz z potwierdzeniem ich złożenia we właściwym organie nadzoru budowlanego 

i.  prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i/lub potwierdzenia nie wniesienia przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w drodze decyzji w przedmiocie przystąpienia do 

użytkowania obiektu 

4.6. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie 

ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną 

na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń, 

4.7. O zakończeniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. 

4.8. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 

o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

5.1. nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

jednocześnie termin na ich usunięcie, 

5.2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający: 

a.  jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniża wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

jakościowej,  

b.  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi od umowy 

Zlecając usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstąpienie od umowy w  

6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy od daty gotowości do odbioru, 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokół 

przeglądu technicznego oraz protokół z usunięcia wad i usterek jeśli takie występują, 

9. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza/przekazuje Wykonawcy w dniu zakończenia 

czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru końcowego robót. Protokół ten stanowi podstawę 

wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot, 

10. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 4.7. nie przystąpi do 

czynności odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 4.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu 

przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do 

sporządzenia faktury końcowej i żądania zapłaty. 
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11. W przypadku o którym mowa w pkt 10 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru, 

12. Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem 

użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza 

ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji ustalonego w 

umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

13. Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Po 

protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad dostrzeżonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru 

przedmiotu zamówienia oraz po upływie okresu rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 10 
GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

1. Strony postanawiają iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi ………………. m-cy (zgodnie ze 

złożoną ofertą). 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i 

budowlano-montażowe na okres ……………… m-cy (zgodnie ze złożoną ofertą). 

3. W przypadku, gdy z przebudowanych i rozbudowanych obiektów oraz ze zmodernizowanych pomieszczeń, 

instalacji i urządzeń objętych zakresem niniejszej rękojmi i gwarancji  będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej 

Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad. 

4. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa 

budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektów.  

5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy 

tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, 

drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach określonym w pkt 7 i pkt 8.  

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu i/lub urządzeń lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w 

terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5.  

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w pkt 7 i nie wykluczające eksploatacji obiektu i 

urządzeń, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przesłankami technicznymi, 

Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w pkt 7 i 8.   

10. Niezależnie od terminów określonych w pkt 7-9 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca niezwłocznie 

(najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy  i oznakuje miejsca powstałych 

wad i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci 

na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi" lub  poprzez 

wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a 

Wykonawcą.  

12. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystąpiły wady i usterki stwarzających zagrożenia 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia  w terminie określonych w pkt 10, Zamawiający będzie miał prawo wykonać 

niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej 

Wykonawcę robót.  
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13. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy 

się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

14. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 

wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

15. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i 

Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w pkt 1 i 2, 

jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

17. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 11 
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przysługuje im 

prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy 

2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy lub robót budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy, albo nie 

przejął w ogóle terenu robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -  w terminie 7 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie w/w terminów 

2.2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7 - 

dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  

2.3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2.4. Wykonawca realizuje prace projektowe oraz roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego danej okoliczności. 

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

3.1. 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

3.2. dokonywania bezpośrednich zapłat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

3.3. nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.  

3.4. określonym w § 13 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 5 ppkt 5.2 lit. b. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w pkt 3 może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

5.1. Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w 

zawiadomienia 

5.2. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca 

od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w 

terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia 

odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru 
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6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 

obowiązki: 

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

7.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

7.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest 

do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

9. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

10. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia - na 7 dni 

przed terminem odstąpienia.  

11. Ponadto Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych, 

Zamawiający będzie miał prawo ograniczenia zakresu robót bez konsekwencji finansowych przewidzianych §8 

dot. kar umownych. 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi na rzecz zamawiającego – zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: .......................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co daje kwotę: 

………………………………… zł. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

a. 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 

b. 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w 

pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 

w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usunięcie wad odbiorowych będzie dłuższy 

niż okres zabezpieczony poręczeniem lub gwarancją – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas 

Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - Usunięcia Wad i 

Usterek stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile 

dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

7. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust. 1 

pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krótszy niż wynikający ze złożonej oferty, jednakże nie krótszy niż 5 lat z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usunięcia wad i usterek należy złożyć na 
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co najmniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiający nie 

otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed upływem okresu ważności dotychczasowej gwarancji –Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystąpienie do gwaranta o wypłatę 

kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiającego jako kaucja 

pieniężna i zostanie zwrócona po upływie terminu rękojmi za wady, o którym mowa w pkt 4 pkt b. 

§ 13 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców w 
zakresie ……………………………..………………………………………………………………………...   

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w 
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców:  

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 
robót.   

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji.  

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 
przedłożenia mu umowy do akceptacji.  

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi w 
przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:   

a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b 
ust. 2 ustawy PZP.  

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w 
pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
w szczególności niespełnienie następujących wymagań:  
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w 
tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz 
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu 
do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona 
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo 
wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 
projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych 
wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji  zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez 
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podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego;  

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac 
wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 
przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w 
protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty 
umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane 
przez Zamawiającego;  

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 
w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z 
projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z 
przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z 
zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

f) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 
(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 
będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz 
z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 
obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów 
przez Zamawiającego;  

g) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej 
umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 
Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w 
niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy lub wartości elementów z arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik do 
oferty Wykonawcy 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących 
regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej 
stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz 
umowy nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego.  

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 
powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 
i 3 KC.  

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w 
związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie  Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC.   

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym 
uiszczania kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez 
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Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o powyższej okoliczności.  

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania 
Zamawiającemu umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są usługi lub dostawy, 
dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł.  

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności,  o której 
mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC.  

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 
2 ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej 
Umowie.  

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis 
pkt 6 lit. e.  

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do:  

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13,  
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom (jeżeli 
dotyczy):  

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w 
realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. 
Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi 
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 16 pkt 2.7. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego 
powyżej.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z 
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia 
Zamawiającemu, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z 
pkt 5.  

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, 
o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 
niezwłocznym od jej zaistnienia.   

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w 
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym 
mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5.   

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 
zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego 
w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 
określonych w § 16 pkt 2.7. powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi 
uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą zawierania umów o 
podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami.  

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
o  podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza 
innych uprawnień Zamawiającego określonych  w niniejszej Umowie.  
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5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy.   

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory 
prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być 
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.  

7. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych.   

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej  w niniejszej Umowie . 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

§ 14 
KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW (JEŻELI DOTYCZY) 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji ponoszą 

solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy 

wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania 

konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie 

prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla 

wszystkich członków konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez 

Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§ 15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) 

2. Wymagania powyższe dotycz pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – 

bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w programie 

funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 

budowlane, operatorzy sprzętu, kadra techniczna za wyjątkiem zespołu projektowego, kierownika budowy i 

kierowników robót robotnicy budowlani, murarze, dekarze, stolarze, instalatorzy, brukarze itp.) 

3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od  daty otrzymania 

wezwania pisemny wykaz pracowników  Wykonawcy  i/lub  Podwykonawców ze  wskazaniem stanowisk i 

czynności, jakie będą oni  wykonywać,  jak  również  przedłoży  Zamawiającemu  pisemne  oświadczenie  w 

przedmiocie  niezatrudniania  przez Wykonawcę  i/lub  Podwykonawców  przez  cały  okres  realizacji 

przedmiotu  niniejszej  umowy  pracowników  na  warunkach  nierespektujących  obowiązujących regulacji  

prawa  pracy,  w  tym  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  i/lub  minimalnej stawki godzinowej. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracowników realizujących zamówienie Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia zaktualizowanego wykazu  pracowników, o którym mowa powyżej w terminie 7 dni od 

powstania takiej zmiany.  

4. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 3, poprzez 

zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać przedstawienia do 
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wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym kopii umów o pracę.  Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do 

odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie posiadania  zawartych  umów  o  pracę.  Zamawiający  

może  zwracać  się  także  do  Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji  zatrudnienia pracowników 

realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca  zapewnia  Zamawiającemu  możliwość  przeprowadzenia  

identyfikacji  pracowników wykonujących  przedmiot  umowy  z  ramienia  Wykonawcy  i  jego  ewentualnych  

podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Niespełnianie wymogów, o których mowa w  pkt 1 - 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych określonych w  §8 ppkt 2.11.   

7. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  przed  rozpoczęciem  wykonania  przedmiotu  umowy  Pracownicy 

wykonujący  roboty  zostaną  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  oraz  przepisów  o  ochronie danych  

osobowych  oraz  będą  posiadali  aktualne  badania  lekarskie,  niezbędne  do  wykonania powierzonych im 

obowiązków.  

8. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  wyposażenie  Pracowników  wykonujących roboty oraz 

za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

9. Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji:  

9.1. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót;  

9.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.  

10. Wykonawca  zobowiązuje  się  poinformować  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  o  zmianie pracownika  

wykonującego  roboty  budowlane  w  terminie  7  dni  roboczych  od  zaistnienia  takiej zmiany.  

11. Zmiana  pracownika  wykonującego  roboty  skutkuje  zmianą  Wykazu  Pracowników  wykonujących roboty i nie 

wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

§ 16 
ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP.  
2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  umowy,  o  których  mowa  w  art.  144  ust.  1  pkt  1 ustawy PZP, 

które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:  
2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a. wystąpieniem  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  w  szczególności 
zaistnieniem  kolizji  z  niezinwentaryzowanymi sieciami, obiektami, instalacjami i innymi elementami   
niepozwalających  na  wykonanie  zamówienia zgodnie  z  warunkami  wykonania  określonymi  w 
dokumentacji przetargowej,  

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność  ta  wynika  z błędów stwierdzonych w programie funkcjonalno-użytkowym lub innych   
okoliczności,  których  Zamawiający i Wykonawca  nie  mogli  przewidzieć  w momencie zawarcia 
umowy,    

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień  powiązanych,  których  udzielenie  i  wykonanie 
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ  na termin realizacji niniejszego zamówienia,  

d. ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  lub  o  odmiennym  przebiegu  niezgodnym  z mapą do celó• 
projektowych obiektów i urządzeń budowlanych oraz sieci i koniecznością wykonania robót 
związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,   

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wstrzymaniem 
wykonywania robót  przez uprawnione organy,   

f. działaniem  siły  wyższej  (np.  intensywne opady atmosferyczne, klęski  żywiołowe,  strajki  generalne  
lub  lokalne)  mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  
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g. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych, w tym niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  niniejszej  umowy  
konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub wstrzymania robót budowlanch, 

h. wystąpieniem  niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  wpływającymi  na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,   

i. wystąpieniem  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  pomimo 
zachowania należytej staranności,  

j. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji 
zamówienia,  

k. zmianą  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  dniu  zawarcia  umowy,  mającą  wpływ  na 
realizację zamówienia,  

–  pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy  (w  tym  o  
okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków  umożliwiających  właściwą  i  zgodną  ze sztuką techniczną 
realizację prac);  

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji przetargowej pod 
warunkiem,  iż  nie  spowoduje  ona  obniżenia  jakości  wykonania  zamówienia,  obniżenia  trwałości i 
efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:    

a. pojawieniem  się  na  rynku  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń  nowszej  generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 
lepszej jakości robót,  

b. pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  robót  pozwalającej  na  skrócenie  czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,  

c. zmianą  przepisów  prawa  lub obowiązujących norm powodujących  konieczność  zrealizowania  
inwestycji  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;  

2.3. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,  zmiany  szerokości, długości i 

grubości poszczególnych warstw i elementów instalacji, a także zmiana układu funkcjonalnego i 
rozmieszczenia poszczególnych elementów PSZOK, z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji 

ograniczenia zakresu robót; powyższe zmiany muszą wynikać z warunków technicznych w obiekcie 
objętych robotami wynikłych w trakcie prac projektowych i/lub prowadzenia robót,  a także z błędów lub 
rozbieżności w programie funkcjonalno-użytkowym lub zgodnie z dopuszczalnymi zmianami opisanymi w 
PFU lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.4. rezygnacji z części robót jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego 
wykonania przedmiotu zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych 
robót w oparciu Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER).  

2.5. niezależne  od  stron  zmiany  dotyczące  osób  kluczowych  dla  realizacji  umowy, w szczególności:  
członków Zespołu projektowego, kierownika budowy i/lub robót, a także inspektora nadzoru 
inwestorskiego;  zmiana  osób wchodzących w skład  Zespołu Projektowego, kierownika budowy i 
kierowników robót  musi  być  uzasadniona  przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o  udzielenie  zamówienia  (tj. w  ramach  określonych  przez  
Zamawiającego  warunków udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  
zawodowej)  

2.6. zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych z możliwością zwiększenia 
wynagrodzenia na zasadach określonych w §  6 pkt 8 w lub innych zamówień powiązanych,  niezbędnych  
do  prawidłowego  wykonania  zamówienia  podstawowego,  których wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;  

2.7. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  
b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem 
zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia,  której  Wykonawca  nie  wskazał  w  ofercie,  że  powierzy  ją  do  wykonania 
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podwykonawcy,  za  zgodą  Zamawiającego  i  z  zachowaniem  zasad  dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie,  

d. wystąpienia  uzasadnionego  przypadku  konieczności  zmiany  podmiotów,  na  zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że  odnośnie  
nowego  podmiotu  wykazane  zostanie  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu w zakresie 
nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie  zamówienia,  a  
podmiot  ten  złoży  pisemne  potwierdzenie  udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia,  

- w  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  wcześniej  przez  Wykonawcę  okoliczności związanych w 
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie 
całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 
zamówienia po stronie Wykonawcy;  

2.8. zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z:  

a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  
b. koniecznością  spowodowaną  zmianą  obowiązujących  przepisów  prawa  powodującą,  że  realizacja 

przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,   
c. wystąpieniem  okoliczności  powodujących,  że  niemożliwe  jest  zrealizowanie  przedmiotu umowy  

w  założony  w dokumentacji przetargowej sposób  zgodnie  z  zasadami sztuki inżynierskiej, które nie 
były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

d. zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności spowodowanych 
zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

e. koniecznością  wpadkowej  modyfikacji  zasad  płatności  wynagrodzenia  umownego  (m.in. 
wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między  stronami)  oraz  
zasad  i  trybu  odbioru  przedmiotu  zamówienia  (m.in.  rodzajów  i terminów  dokonywania  
czynności  odbiorowych),  wynikającą  w  szczególności  z  zasad instytucji dofinansowujących  lub 
zaistnienia  innej  okoliczności  uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,  

f. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 
okoliczności  powodujących  niecelowość,  zbędność,  czy  bezzasadność  realizacji poszczególnych  
elementów  przedmiotu  zamówienia  z  punktu  widzenia  realizowanego zamówienia,  jego  
społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  społecznego  lub interesu  Zamawiającego  
jako  dysponenta  środków  publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu  wynagrodzenia  umownego  
o  wartość  niezrealizowanych  elementów  przedmiotu zamówienia,  

g. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej,  
ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi odpowiedzialności, skutkującej 
brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 

2.9. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:  
a. zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,   
b. zmianą  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  związku  ze  zmianą  warunków realizacji 

umowy,   
c. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących  strony  (w  szczególności  z  powodu  nieprzewidzianych  zmian organizacyjnych, 
choroby, wypadków losowych);  

2.10. zmiany  o  charakterze  podmiotowym  w  zakresie  Wykonawcy  zamówienia,  jeżeli  po  stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.  
konsorcjum,  spółka  cywilna)  i  w  trakcie  realizacji  umowy  wystąpią  okoliczności uniemożliwiające  lub  
utrudniające  dalsze  działanie  wszystkim  podmiotom  tworzącym  stronę wykonawczą,  w szczególności,  
gdyby  została  ogłoszona  upadłość  lub  otwarta  została  likwidacja jednego  lub  kilku  z  tych  podmiotów  
–  w  takim  przypadku  dopuszcza  się  za  uprzednią  zgodą Zamawiającego  przejęcie  obowiązków  
Wykonawcy  umowy  przez  pozostałe  podmioty  tworzące stronę wykonawczą  celem  dokończenia  
realizacji  umowy  na  niezmienionych  warunkach przedmiotowych;  

2.11. zmiany  postanowień  umowy  korzystne  z  punktu  widzenia  realizowanego  zamówienia,  jego 
społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  społecznego  lub  interesu  Zamawiającego jako  
dysponenta  środków  publicznych,  a  polegające  m.in.  na  możliwości  ograniczenia  zakresu 
przedmiotowego  umowy  na  skutek  okoliczności  niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 
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płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów  zewnętrznych 
i umów z instytucjami współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy czy 
zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;  

2.12. inne  zmiany  postanowień  umowy  związane  z  zaistnieniem  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Przewiduje się również możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy 
oraz maksymalnych płatności w kolejnych okresach rozliczeniowych (rok budżetowy) określonych w §7 ust. 3 
umowy w przypadku: 
3.1. opóźnień w realizacji prac projektowych wynikających z następujących okoliczności: 

a. w związku z rozszerzeniem warunków technicznych, 
b. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe, 
c. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków technicznych przebudowy kolidującego 

uzbrojenia od właścicieli/użytkowników mediów zlokalizowanych na obszarze objętym pracami 
projektowymi, 

d. z uwagi na konieczność oczekiwania na wydanie właściwych decyzji, opinii lub uzgodnień 
wymaganych przepisami prawa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3.2. opóźnień w realizacji poszczególnych elementów robót wynikających z okoliczności opisanych w ust. 2 pkt 
2.1. niniejszego paragrafu.  

3.3. Zrealizowania prac projektowych lub poszczególnych elementów robót w terminie krótszym od 
zakładanego w harmonogramie. 

4. Zmiany kwot maksymalnych płatności za zrealizowane roboty w poszczególnych latach mogą wymagać zmian w 
Budżecie gminy i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, oraz umowy o dofinansowanie inwestycji ze 
środków zewnętrznych, dlatego warunkiem ich wprowadzenia będzie dodatkowo uzyskanie wymaganych zgód 
właściwych organów Gminy lub Instytucji Współfinansującej.  

5. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 17 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Mocą niniejszej umowy Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w 

ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) o ile stanowi on 

utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w  szczególności w 

zakresie: 

1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji 

papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

1.2. w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono: 

a. sprzedaży lub użyczanie, udostępnianie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w 

postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji, 

innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania 

lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne 

podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, 

elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b. wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a oraz sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, w tym do Internetu. 

c. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 

wykonawcom pobierania materiałów przetargowych w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci 

Internet. 
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1.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

1.4. korzystania na własny użytek, 

1.5. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach 

poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

4. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które 

zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

5. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, 

wymienionego w § 6 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 

wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania przysługujących mu 

osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia nieodwołalnie i bez 

dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania 

przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych, w tym w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, 

zmian, adaptacji, oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji. 

7. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie zmian i 

przeróbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego), jeżeli Zamawiający uzna to za 

potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji inwestycji oraz na korzystanie z takiego 

utworu zależnego i rozporządzanie nim. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób. 

§ 18 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

3. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla 
Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
4.1. Program funkcjonalno-użytkowy 
4.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
4.3. Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 

Przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

G ŁOW NE ELEMENTY   ROZ LICZ ENIOW E / Kategorie  kosztów XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

1. OPRACOW ANIE DOKUMENTACJ I  PROJEKTOW EJ 

2 UTWARDZENIE PLACU PSZOK - WYMIANA GRUNTU, KARCZOWANIE PNI 

3
UTWARDZENIE PLACU PSZOK - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (W TYM 

BUDOWA WJAZDU Z DROGI GMINNEJ) 

4 WIATA STALOWA (O  WYMIARACH 38,70  X  8 ,45) - ROBOTY ZIEMNE 

5 WIATA STALOWA (O  WYMIARACH 38,70  X  8 ,45) - FUNDAMNENTY 

6
WIATA STALOWA (O  WYMIARACH 38,70  X  8 ,45) - KONSTRUKCJA 

STALOWA WIATY, OBUDOWA 

7 WIATA STALOWA (O  WYMIARACH 38,70  X  8 ,45) - DRZWI STALOWE 

8
OGRODZENIE Z SIATK I STALOWEJ ZGRZEWANEJ 3D OCYNKOWANEJ, 

PANELOWE WYS. MIN. 1 ,53  M 

9 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO O WYMIARACH: 8 ,45M X  4 ,65  M 

10 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

11 WYPOSAŻENIE PSZOK 

12 OBSŁUGA GEODEZYJNA, ROZLICZENIE, NAMIAR POWYKONAWCZY

2019 2020

RAZEM

(suma poz. 1 -12):

                                                      WARTOŚĆ OGÓŁEM

Lp.

2021
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