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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr IZP.272............. 2019

zawarta W dniu ...ccceveeeeenenne. 2019 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grédek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

SIedziba: v,
NIP: e, ,REGON: .o

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.19.2019) zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t). bz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) - zwang dalej
ustawq PZP ostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.:
Remont drogi gminne;j ............. (czesc ...)

(w ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych)

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, miejscem
wykonania zamowienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w
miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Wykonaweca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows,
ztozong ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych
w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci.

§2

1. Zakres robdt obejmuje ..... (zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia w rozdziale IV ust. 2 SIWZ dla
kolejnych czesci).

2. Szczegdtowy zakres przedmiotowych robdt budowlanych zostat okreslony za pomocg dokumentac;i
technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz w przedmiarze
robdt, stanowigcymi zataczniki do SIWZ.

3. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowaé, zatadowac i
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Nadzdr inwestorski sprawowat bedzie.........ccccveviecieceieecceee
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Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika robdt w 0sobie: ...,
Kierownik robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa
i dokumentacjg przetargowg wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia
dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne w celu
realizacji zamowienia zgodnie z dokumentacje techniczng, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonad.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu petng dostepnos¢ do robot.
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce
zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonad otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 6, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki
uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg
obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robdt, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany
bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na
swoj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a.  ze strony WYKONAWCY: c.cvveviveierieiieeeeie e

b. ze strony Zamawiajgcego: ..cocovevrreeennenen. e ———————————

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy :

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdét, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére
jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktérych obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowq i
obowigzujgcymi przepisamii normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci koniecznych do rozliczenia inwestycji z
instytucjg wspotfinansujacy jej realizacje;

3.4. przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych
czasowo, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie
niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego
protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,
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3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej
firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia
ich skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robot i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, zapewnic¢ ochrone znajdujgcego sie na
terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczernstwa osobom przebywajgcym na
terenie budowy oraz uzytkownikom drég, oznakowaé roboty wg. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

3.10. odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

3.11. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasno$é, uzyte na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy do dnia odbioru koricowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru
robot.

3.13. przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Ponadto Wykonawca:

4.1. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien budowlanych
i zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika robot
wraz z o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkdw kierownika robdt

4.2. zobowigzany jest stosowaé w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z
zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic
staty nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie optaty i kary natozone
przez wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo swoich pracownikow
oraz innych osdéb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca robét ma obowigzek przestrzegac na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robot

dopuszczalnych mas catkowitych pojazddw, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia

obiektéw drogowych w wyniku transportu materiatdw, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego

usunie powstate zniszczenia w terminie wykonania robot objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktorych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej
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doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-

mail i faksowej.

9. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgcego.
Narady koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

10. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

11. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

12. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

12.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD,

12.2. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Wykonawca,

12.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w rownych czesciach.

12.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty
zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy poleca aby prace przy realizacji zamdwienia trwaty od Switu do zmierzchu.
Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z
zachowaniem ciszy nocnej.

14. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wifasny koszt wykonanego
oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5
Termin zakoriczenia robét: do 60 dni od daty podpisania umowy
Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia oraz zgtoszenie
gotowosci odbiorowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony w koricowym protokole odbioru robét, ktory
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajagcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.
5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatow.

2. Materiaty o ktéorych mowa w ust. 1 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
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Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jako$ci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zadanie
zamawiajgcego.

Badania materiatéw o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami na kazde zgdanie
inwestora.

Materiaty z rozbidrki i nie nadajace sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r., poz. 21). Wykonawca jest
wytwodrcg odpadu.

Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do wbudowania stanowig wtasnos¢ inwestora i nalezy przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez inwestora (do 15 km).

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ umowy: ... zt
VAT 23%: .......... zt
Cena umowy brutto:  .......... zt
SIOWNIE: et zfoty

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw,
najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowad sie bedg w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 51 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych
przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robdt,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres
robdt, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawecy, a dla elementdéw robét nie ujetych w
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdét
zostanie ustalona wedtug S$rednich stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi konieczno$s¢ wykonania roboét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w
ramach niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ te roboty przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementdéw robdt nie
ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos$¢ tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych
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zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac srednich stawek, narzutéw i innych
czynnikow cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce
protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawag realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci
i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg korcowa po
zakonczeniu catosci robdt i ich odbiorze..

2. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na
podstawie faktury VAT koncowe;.

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy WyKonawey NI ... e
6. Wykonaweca na fakturze umieszcza nastepujace dane:
6.1. Nabyweca tj.: Gmina Grdodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem

§9

1. Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robot.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedfozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie
z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w
pkt 2, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
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W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktdrych mowa
w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktdrych wynikaé moze odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
catosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne
wykonanie przedmiotu zamowienia okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego,
a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za
wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktéorym mowa
powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi Iub przy pomocy
POAWYKONAWCEOW W ZAKIESIE ..ottt ettt ettt et ee e et et ee et ettt eaeer e
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcdw Zamawiajagcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

2)  Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.
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Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4,

nastgpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajacego okresSlonych w pkt 2 zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych
wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji
umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty
umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potragcenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie bedsg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢
okredlania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczone;j
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
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Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie skutkowad brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych
przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i
okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z
obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw
Podwykonawcy; projekty umdéw oraz umowy nierespektujgce  wymagan
obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

10)

11)

12)

13)

14)

15)

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647* § 1i3 KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia
przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 13, w terminie
14 dni od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo
i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647§ 113 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
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16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7
oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3i 13,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz
dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce
czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.6. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz
dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega
obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosowne] aktualizacji
Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawecy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.6. powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2
pkt 6 lit. d.
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Zamawiajagcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie .

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

§11
. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t). bz v.z 2018 . poz. 917z pé#n. zm.).
. Wymagania powyzsze dotycz pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, bitumiarze,
operatorzy sprzetu).
. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania pisemny wykaz pracownikéw  Wykonawcy i/lub  Podwykonawcéw ze
wskazaniem stanowisk i czynnosci, jakie bedg oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu
pisemne oswiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcdw
przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach
nierespektujgcych  obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w
zakresie pracownikdw realizujgcych zamowienie.
. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii uméw o prace. Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.
Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie
posiadania zawartych uméw o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej Inspekc;ji
Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
. Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
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danych osobowych oraz bedy posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkdw.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczerstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum
jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia
rozliczert z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z
Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkdw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego
za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawecy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli
miedzy soba.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktére

bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwitoke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
trwajacych ponad 10 dni—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot
umowy za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2.6. za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z  oryginatem  kopii  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci
500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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29. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzied zwtoki od dnia
uptywu wyznaczonego terminu na ztozenie dowoddw.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokosé kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

Jezeli  zaistnieje  obowigzek  zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosc

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode

przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
1.2. odbidr robot koncowy
1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru korncowego:

4.1. Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik robdt oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat nakazuja
odrebne przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy
innymi:

a. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan, prob i
sprawdzen (wg wymagan inspektora nadzoru), itd.

b.  dokumentacje dotyczgcyg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora
nadzoru dopuszczajgcy ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,
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c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspoffinansujgcej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z podaniem wykonanych
elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia w
zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2
dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
obnizy¢ odpowiednio wysokos$¢ wynagrodzenia,

b.  uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie
wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

7. Odbiodr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§ 15

1. Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ..................
m-cy (zgodnie ze ztozong oferta).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong oferta).

3. Wykonaweca os$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl|
prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust.
6i7.
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W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 4.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdziniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca
powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenrstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie,
lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzii mienia w terminie okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robdét.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktdérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okre$lonym w
ust. 11i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

§16
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawniend z tytutu
gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§17
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy

b Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

c. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,

d jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczerstwu publicznemu

f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
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3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
3.2. Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. QOdstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§18
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgoda obydwu
Stron.

§20
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkdéw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i
koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt,

g. wystgpieniem  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  (opady atmosferyczne)
uniemozliwiajgce realizacje zamdwienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej
umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystagpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

|. zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze

sztukg techniczng realizacje prac);

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych, zmiany szerokosci,

dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz z mozliwoscig obnizenia

wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z

warunkow terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z bteddw lub rozbieznosci w

dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé

niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

zwiekszenie zakresu umowy o roboty dodatkowe z jednoczesnym zwiekszeniem wynagrodzenia

na zasadach okreSlonych w § 7 ust. 7 niniejszej umowy (w oparciu kosztorys ofertowy

Wykonawcy),

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:

kierownika robot, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika robét musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0séb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub

zawodowej)

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze
odnos$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkdw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
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udzielenie zamodwienia, apodmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.7. zmiany termindw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowej realizacji zamodwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zaftozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okolicznosci  lezgcych  po  stronie  Zamawiajgcego, w  szczegdlnosci
spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych  niecelowos$é¢, zbednos¢, «czy bezzasadnos$¢ realizacji
poszczegdlnych elementdow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Iub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
warunkami przetargu;

2.8. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowiefl umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.9.  zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w
zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§21

1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego

zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 10% ceny umownej robét brutto tj: .............. zti zostato wniesione
w formie ..., przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
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okres zabezpieczony poreczeniem Iub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

1. Wtasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad witasciwy
dla Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (. bz u. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (i) bz u. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t). bz u. z 2018 r. poz. 1025) © ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia
inaczej.

§23
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

§24
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami
3. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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